

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 2: Sockets TCP
TEMAS DE LA REUNIÓN	Primera visualización de la práctica a realizar
ASISTENTES	Alicia Mei García Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Acta nº 1

FECHA: 11/03/2026

DURACIÓN: 1H 30´

LUGAR: online

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). En la primera reunión, esta parte está vacía.	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Una vez leído el enunciado en detalle, decidimos que la arquitectura se basará en usar <code>\n</code> como delimitador para enviar texto plano por los sockets TCP, cumpliendo con el requisito de ser independientes del lenguaje.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Crear el esqueleto inicial de <code>servidor-sock.c</code> y revisar el uso de hilos (pthreads) para la concurrencia.	Alicia	Alicia	2H
	Ana		30´
Crear el esqueleto de <code>proxy-sock.c</code> y plantear las funciones de envío/recepción de texto (<code>send_int</code> , <code>recv_line</code> , etc.).	Alicia	Ana	30´
	Ana		2H

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 2: Sockets TCP
TEMAS DE LA REUNIÓN	Puesta en común de los esqueletos y creación del Makefile
ASISTENTES	Alicia Mei Garcia Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Acta nº 2

FECHA: 14/03/2026

DURACIÓN: 1H 30´

LUGAR: online

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Crear el esqueleto inicial de servidor-sock.c y revisar el uso de hilos (pthreads) para la concurrencia.	Alicia	2H/2H	100%
	Ana	30´/30´	100%
Crear el esqueleto de proxy-sock.c y plantear las funciones de envío/recepción de texto (<code>send_int</code> , <code>recv_line</code> , etc.).	Alicia	30´/30´	100%
	Ana	2H 30´/2H	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Los esqueletos base están listos. Al intentar crear el Makefile , nos hemos dado cuenta de una discrepancia: el enunciado dice que el cliente enlaza con libclaves.so , pero la lógica y el diagrama indican que debería ser con libproxyclaves.so . Nos bloquea las pruebas conjuntas.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Redactar correo al profesor sobre la duda del enlace de bibliotecas y el Makefile .	Alicia	Ana	0H
	Ana		15´
Implementar la lógica del servidor (creación de hilos por cada accept , sincronización con mutex).	Alicia	Alicia	3H
	Ana		30´
Implementar las funciones de la API en el proxy haciendo la serialización a texto plano.	Alicia	Ana	30´
	Ana		3H

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 2: Sockets TCP
TEMAS DE LA REUNIÓN	Organización de las bibliotecas y envío de correo al profesor
ASISTENTES	Alicia Mei Garcia Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Acta nº 3

FECHA: 17/03/2026

DURACIÓN: 1H

LUGAR: online

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Redactar correo al profesor sobre la duda del enlace de bibliotecas y el <code>Makefile</code> .	Alicia	0H/0H	100%
	Ana	15´/15´	100%
Implementar la lógica del servidor (creación de hilos por cada <code>accept</code> , sincronización con mutex).	Alicia	3H/3H	80%
	Ana	30´/30´	100%
Implementar las funciones de la API en el proxy haciendo la serialización a texto plano.	Alicia	30´/30´	100%
	Ana	3H 30´/3H	90%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Enviamos el correo al profesor detallando nuestro enfoque (el cliente enlaza con <code>libproxyclaves.so</code>). Decidimos seguir trabajando asumiendo este diseño como correcto. Faltan detalles del cierre del servidor y un par de funciones de la API.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Terminar el cierre seguro del servidor (<code>SIGINT</code>) y capturar las variables de entorno (<code>IP_TUPLAS</code> , etc.).	Alicia	Alicia	2H
	Ana		30´
Completar funciones restantes de la API, realizar pruebas cruzadas locales y medir tiempos (trabajo extra).	Alicia	Ana	30´
	Ana		2H 30´

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 2: Sockets TCP
TEMAS DE LA REUNIÓN	Pruebas finales de rendimiento, trabajo extra y redacción de la memoria
ASISTENTES	Alicia Mei Garcia Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Acta nº 4

FECHA: 01/04/2026

DURACIÓN: 2H

LUGAR: online

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Terminar el cierre seguro del servidor (SIGINT) y capturar las variables de entorno (IP_TUPLAS , etc.).	Alicia	2H/2H	100%
	Ana	30´/30´	100%
Completar funciones restantes de la API, realizar pruebas cruzadas locales y medir tiempos (trabajo extra).	Alicia	30´/30´	100%
	Ana	3H/2H 30´	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Las pruebas de rendimiento han sido un éxito. El sistema es estable manejando 100 clientes concurrentes y los tiempos de Sockets TCP son competitivos frente a colas POSIX. Damos el código por finalizado y congelado.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)
Redactar documento final de la memoria (Arquitectura, Componentes, Protocolo de aplicación y Trabajo extra).	Alicia	Alicia	2H 30´
	Ana		1H
Revisar requisitos, limpiar ficheros compilados (make clean) y preparar archivo .zip para Aula Global.	Alicia	Ana	30´
	Ana		1H

NOMBRE DEL PROYECTO	Ejercicio Evaluable 2: Sockets TCP
TEMAS DE LA REUNIÓN	Revisión final
ASISTENTES	Alicia Mei Garcia Morin y Ana Grima Vázquez de Prada

Acta nº 5

FECHA: 08/04/2026

DURACIÓN: 1H

LUGAR: online

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR).	PERSONAS IMPLICADAS (SEÑALAR EN NEGRITA EL RESPONSABLE)	CARGA DE TRABAJO REAL / PLANIFICADA (H) (EJEMPLO:1H/45´)	GRADO DE CUMPLIMIENTO (%) (EJEMPLO: 75% DE LA TAREA)
Redactar documento final de la memoria (Arquitectura, Componentes, Protocolo de aplicación y Trabajo extra).	Alicia	2H 30´/2H 30´	100%
	Ana	1H/1H	100%
Revisar requisitos, limpiar ficheros compilados (make clean) y preparar archivo .zip para Aula Global.	Alicia	30´/30´	100%
	Ana	1H/1H	100%
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES			
Se realiza la entrega del archivo .zip a través del entregador de aula global.			
TAREAS REVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO (H)